

# CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: IMPLANTAÇÃO DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO  
LOCAL: CEMEI Prof. MARTA LUZIA DE OLIVEIRA, RUA TEODOMIRO JOSÉ DA COSTA  
CIDADE: SÃO JOÃO DE IRACEMA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL (R\$)	PERC. (%)	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04	
				(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)
1.0	Radier Para Instalação do Reservatório	R\$ 7.103,01	5,48%	100,00%	R\$ 7.103,01						
2.0	Sistema de Hidrantes e Extintores	R\$ 90.484,39	69,76%	50,00%	R\$ 45.242,20	50,00%	R\$ 45.242,20				
3.0	Sistema de Alarme e Detecção de Incêndio	R\$ 1.750,03	1,35%	50,00%	R\$ 875,02	50,00%	R\$ 875,02				
4.0	Instalações Elétricas	R\$ 12.830,36	9,89%	50,00%	R\$ 6.415,18	50,00%	R\$ 6.415,18				
5.0	Sinalização e Iluminação de Emergência	R\$ 6.270,79	4,83%	50,00%	R\$ 3.135,40	50,00%	R\$ 3.135,40				
6.0	Corrimãos e Guarda-Corpos	R\$ 10.201,64	7,86%			100,00%	R\$ 10.201,64				
7.0	Treinamento de Pessoal	R\$ 1.072,50	0,83%			100,00%	R\$ 1.072,50				
TOTAIS SIMPLES		R\$ 129.712,72	100,00%	48,39%	R\$ 62.770,80	51,61%	R\$ 66.941,93	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ -
TOTAIS ACUMULADOS			100,00%	48,39%	R\$ 62.770,80	100,00%	R\$ 129.712,72	100,00%	R\$ 129.712,72	100,00%	R\$ -

SÃO JOAO DE IRACEMA, 11 de Setembro de 2024

  
FERNANDO SILVA FILHO  
Resp. Téc. Mun. de São João de Iracema  
CREA: 5.060.083/105



Prefeitura Municipal de São João de Iracema  
ESTADO DE SÃO PAULO  
CNPJ: 59.764.472/0001-63